

## Gemeente Loppersum - DEFINITIEF-PLANNING

### Aanbesteding brug Fraamklap

<b>Vorbereiding</b>		<b>datum/startdatum tijdvak</b>	<b>einddatum tijdvak</b>	<b>tijdstip</b>
Documenten gereed maken voor publicatie		maandag 4 september 2017	donderdag 20 juli 2017	
Korte uitleg Best Value + definitief maken Projectplanning	1	maandag 4 september 2017		13.00-16.00
Introductietraining d.m.v. Best Value Balance (game)	2	dinsdag 19 september 2017		09.00-12.00
Opstellen documenten/doelstellingen etc.	3	donderdag 28 september 2017		14.00-17.00
Informatieavond	4	woensdag 4 oktober 2017		19.00-21.00
Publiceren vooraankondiging 1ste Marktbijeenkomst		woensdag 4 oktober 2017		
Opstellen documenten/doelstellingen etc.	5	woensdag 11 oktober 2017		09.00-11.30
1ste Marktbijeenkomst		maandag 16 oktober 2017		13.00-16.00
Reserve datum Opstellen documenten/doelstellingen etc.	6	dinsdag 17 oktober 2017		13.00-16.00
Opstellen aankondiging opdracht		maandag 4 september 2017	vrijdag 20 oktober 2017	
<b>Aanbesteding</b>		<b>datum/startdatum tijdvak</b>	<b>einddatum tijdvak</b>	<b>tijdstip</b>
Publicatie		vrijdag 20 oktober 2017		
Varstrekken aanbestedingsdocument (via TenderNed)		vrijdag 20 oktober 2017		
uiterste datum vragen om inlichtingen (ronde 1)		vrijdag 3 november 2017		
Verzenden Nvl		vrijdag 10 november 2017		
2e marktbijsamenkomst + Aanwijs		dinsdag 21 november 2017		09:00-13:00
Uiterste datum vragen om inlichtingen (ronde 2) + opstellen nvl		woensdag 22 november 2017	vrijdag 24 november 2017	
verzenden Nvl (min. 10d voor sluiting)		vrijdag 24 november 2017		
<b>inschrijvingstermijn</b>	<b>47</b>	<b>vrijdag 20 oktober 2017</b>	<b>woensdag 20 december 2017</b>	<b>10:00 uur</b>
Beoordelingstraining beoordelingssteam		woensdag 6 december 2017		12:30-16:00
Individuele beoordeling		woensdag 20 december 2017	maandag 8 januari 2018	
Plenaire beoordeling kwalitatieve documenten		dinsdag 9 januari 2018		9:00-13:00
Bericht aan inschrijvers die niet doorgaan naar interview		woensdag 10 januari 2018		
<b>Eerste bezwaartermijn</b>	<b>20</b>	<b>dinsdag 19 december 2017</b>	<b>maandag 8 januari 2018</b>	
Vorbereiding interviews		dinsdag 9 januari 2018		13:00-16:00
Interviews		dinsdag 23 januari 2018		09:00-17:00
optioneel Plenaire beoordeling interviews		dinsdag 25 januari 2018		9:00-17:00
Bekendmaking beoogd opdrachtnemer		woensdag 31 januari 2018		
<b>tweede bezwaartermijn</b>	<b>20</b>	<b>woensdag 31 januari 2018</b>	<b>dinsdag 20 februari 2018</b>	
Start concretiseringsfase		woensdag 21 februari 2018	woensdag 4 april 2018	
Kick-off met beoogd Opdrachtnemer		donderdag 22 februari 2018		
divers overleg met beoogde opdrachtnemer, tijdstippen afhankelijk van aannemer				
Berichtgeving inschrijvers gunningvoornemen		donderdag 5 april 2018		
<b>Derde bezwaartermijn</b>	<b>20</b>	<b>donderdag 5 april 2018</b>	<b>woensdag 25 april 2018</b>	
Definitieve gunning/contractering		vrijdag 27 april 2018		
Start contract		vrijdag 27 april 2018		
publicatie aanbestedingsresultaat (binnen 48d)		zaterdag 28 april 2018	zaterdag 19 mei 2018	
<b>Doorlooptijd (kalenderdagen)</b>	<b>189</b>			