

Lauwersmeer	Kredietaanvraag 19 juli 2017	Kredietaanvraag 11 juli 2018	Totaal kredietaanvraag 11 juli 2018
Pre verkenningfase (AB 25/5/'16)			
Deelgebied 1 tot en met 6	€ 300.000	€ -	€ 300.000
Totaal pre verkenningfase	€ 300.000	€ -	€ 300.000

Lauwersmeer	Kredietaanvraag 19 juli 2017	Aanvullend krediet 11 juli 2018	Totaal kredietaanvraag 11 juli 2018	2018	2019
Vorbereidingsfase					
Deelgebied 1 tot en met 6	€ 500.000	€ -	€ 500.000	€ -	€ -
Aanvullende onderzoek haalbaarheid/marktsconsultatie pomp	€ 47.505	€ -	€ 47.505	€ -	€ -
Totaal voorbereidingsfase	€ 547.505	€ -	€ 547.505	€ -	€ -
Uitvoeringsfase					
Deelgebied 1 Robbengat-Camping	€ 623.991	€ -	€ 623.991	€ -	€ -
Deelgebied 2 Zuideroog	€ 2.105.615	€ 400.000	€ 2.505.615	€ -	€ 400.000
Deelgebied 3 Strandweg	€ 5.000.371	€ 700.000	€ 5.700.371	€ 233.333	€ 466.667
Deelgebied 5 Reitdiep	€ -	€ 2.722.222	€ 2.722.222	€ 907.407	€ 1.814.814
Deelgebied 6 Eskes/Catspolder & Kollumeroord	€ 1.743.200	€ 348.640	€ 2.091.839	€ 116.213	€ 232.427
Koppelkansen	€ 907.500	€ -907.500	€ -	€ -907.500	€ -
Deelgebied 1 t/m 3 deels deelgebied 6 totaal	€ 10.380.677	€ 3.263.362	€ 13.644.038	€ 349.454	€ 2.913.908
Nazorg					
Onvoorzien (5%)	€ 519.034	€ 163.168	€ 682.202	€ 54.389	€ 108.779
Begeleiding, administratie, toezicht en zorg	€ 272.250	€ 85.587	€ 357.837	€ 28.529	€ 57.058
Interne uren	€ -	€ 331.200	€ 331.200	€ 110.400	€ 220.800
Rentekosten	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ 16.718	€ 43.282
Totaal kosten nazorg	€ 791.284	€ 639.955	€ 1.431.239	€ 210.036	€ 429.919
Kosten bruto	€ 11.719.466	€ 3.903.317	€ 15.622.782	€ 559.490	€ 3.343.826
Subsidies					
Subsidies meekoppelkansen	€ 907.500	€ -907.500	€ -	€ -907.500	€ -
Bijdrage gemeente trajecten 2 en 3	€ -	€ 988.060	€ 988.060	€ -	€ 988.060
Subsidie commissie bodemdaling	PM	€ 1.414.000	€ 1.414.000	€ -	€ 1.414.000
Totaal subsidies	€ 907.500	€ 1.494.560	€ 2.402.060	€ -907.500	€ 2.402.060
Kosten netto	€ 10.811.966	€ 2.408.757	€ 13.220.722	€ 1.466.990	€ 941.766